PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK
(ESTIMATION COST AT COMPLETION)

Nama Proyek : Aplikasi Recruitment & Job Portal (KarierKu)
Manajer Proyek : Marcella Adelia Putri
Bidang : Sistem Informasi / Pengembangan Aplikasi

Dibuat oleh : Tim Proyek KarierKu
Tanggal : 24 September 2026

		Analisis dalam Jam					**Analisis dalam Rupiah**				
No WBS	Deskripsi Aktivitas	Jam Anggaran	Jam Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih	Rupiah Anggaran	Rupiah Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih
1.0	Fase Inisiasi	80	84	0	84	4	Rp 10.000.000	Rp 10.800.000	Rp 0	Rp 10.800.000	Rp 800.000
2.0	Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	176	192	0	192	16	Rp 20.600.000	Rp 22.500.000	Rp 0	Rp 22.500.000	Rp 1.900.000
3.0	Fase Perancangan Sistem dan UI/UX	264	276	0	276	12	Rp 31.400.000	Rp 33.000.000	Rp 0	Rp 33.000.000	Rp 1.600.000
4.0	Fase Pengembangan MVP	1020	1110	0	1110	90	Rp 138.000.000	Rp 150.000.000	Rp 0	Rp 150.000.000	Rp 12.000.000
5.0	Fase Integrasi dan Testing	240	252	0	252	12	Rp 30.000.000	Rp 32.000.000	Rp 0	Rp 32.000.000	Rp 2.000.000

6.0	Fase User Acceptance Test (UAT)	44	48	0	48	4	Rp 10.400.000	Rp 11.000.000	Rp 0	Rp 11.000.000	Rp 600.000
7.0	Fase Deployment	28	32	0	32	4	Rp 7.800.000	Rp 8.500.000	Rp 0	Rp 8.500.000	Rp 700.000
8.0	Fase Evaluasi dan Penutupan	28	40	0	40	12	Rp 5.800.000	Rp 7.000.000	Rp 0	Rp 7.000.000	Rp 1.200.000
	TOTAL	**1880**	**2034**	**0**	**2034**	**154**	**Rp 254.000.000**	**Rp 274.800.000**	**Rp 0**	**Rp 274.800.000**	**Rp 20.800.000**

Ringkasan Perhitungan

- Total anggaran seluruh WBS (baseline) = Rp254.000.000 untuk 1.880 jam.
- Dana cadangan proyek = Rp10.000.000, sehingga total perencanaan proyek = Rp264.000.000.
- Total biaya aktual akhir/EAC = Rp274.800.000 untuk 2.034 jam.
- Est. to Complete (ETC) = Rp0 karena seluruh WBS telah selesai.
- Selisih terhadap anggaran WBS = Rp20.800.000. Jika dibandingkan dengan total perencanaan termasuk dana cadangan Rp264.000.000, terdapat kelebihan biaya Rp10.800.000.
- Rata-rata biaya per jam berdasarkan anggaran WBS = Rp254.000.000 ÷ 1.880 jam ≈ Rp135.106/jam.

Detail dan Catatan Setiap WBS

WBS 1.0 : Fase Inisiasi

Kegiatan pada fase ini terdiri dari penyusunan Project Charter dan identifikasi stakeholder. Anggaran yang direncanakan sebesar 80 jam dengan biaya Rp10.000.000. Dalam realisasi akhir proyek, pekerjaan membutuhkan 84 jam dengan biaya Rp10.800.000. Tambahan 4 jam dan Rp800.000 digunakan untuk penyelesaian dokumen awal, koordinasi, dan pemantapan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.

WBS 2.0 : Fase Perencanaan dan Analisis Kebutuhan

Kegiatan meliputi analisis kebutuhan sistem dan perencanaan proyek. Anggaran awal sebesar 176 jam dan Rp20.600.000. Realisasi akhir menjadi 192 jam dan Rp22.500.000. Selisih terjadi karena proses penggalian, pembahasan, dan penyelarasan kebutuhan sistem memerlukan waktu tambahan sebelum proyek masuk ke tahap perancangan.

WBS 3.0 : Fase Perancangan Sistem dan UI/UX

Kegiatan meliputi perancangan sistem serta perancangan UI/UX. Anggaran awal sebesar 264 jam dan Rp31.400.000. Realisasi akhir sebesar 276 jam dan Rp33.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp1.600.000 digunakan untuk revisi rancangan, penyesuaian alur sistem, serta penyempurnaan tampilan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

WBS 4.0 : Fase Pengembangan MVP

Kegiatan meliputi pengembangan frontend, backend/database, fitur utama, serta dashboard/PWA. Anggaran awal merupakan bagian terbesar proyek, yaitu 1.020 jam dengan Rp138.000.000. Realisasi akhir mencapai 1.110 jam dan Rp150.000.000. Selisih 90 jam dan Rp12.000.000 terjadi karena pengembangan fitur memerlukan penyesuaian, penyelesaian fungsi sistem, dan perbaikan selama proses pembangunan MVP.

WBS 5.0 : Fase Integrasi dan Testing

Kegiatan meliputi integrasi sistem dan pengujian sistem. Anggaran awal sebesar 240 jam dan Rp30.000.000. Realisasi akhir menjadi 252 jam dan Rp32.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp2.000.000 digunakan untuk proses integrasi, penemuan bug, perbaikan, dan pengujian ulang agar sistem dapat digunakan sebelum memasuki UAT.

WBS 6.0 : Fase User Acceptance Test (UAT)

Kegiatan meliputi persiapan UAT dan pelaksanaan UAT. Anggaran awal sebesar 44 jam dengan biaya Rp10.400.000. Pada realisasi akhir, kegiatan membutuhkan 48 jam dan Rp11.000.000. Tambahan 4 jam dan Rp600.000 dialokasikan untuk pelaksanaan pengujian pengguna, pencatatan hasil pengujian, klarifikasi temuan, dan pengujian ulang apabila terdapat bagian yang perlu diperbaiki.

WBS 7.0 : Fase Deployment

Kegiatan meliputi persiapan deployment dan implementasi sistem. Anggaran awal sebesar 28 jam dengan biaya Rp7.800.000. Realisasi akhir menjadi 32 jam dan Rp8.500.000. Tambahan waktu dan biaya digunakan untuk konfigurasi lingkungan deployment, penyiapan sistem, proses implementasi, serta pengecekan sistem setelah diterapkan.

WBS 8.0 : Fase Evaluasi dan Penutupan

Kegiatan meliputi evaluasi proyek serta dokumentasi dan penutupan proyek. Anggaran awal sebesar 28 jam dan Rp5.800.000. Realisasi akhir mencapai 40 jam dan Rp7.000.000. Tambahan 12 jam dan Rp1.200.000 digunakan untuk evaluasi hasil proyek, penyelesaian dokumentasi, pemeriksaan akhir, dan kegiatan penutupan proyek.